
Anexa III.3 
 

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI 
Denumirea proiectului COLECTAREA, CONSERVAREA, ŞI MONITORIZAREA RESURSELOR GENETICE VITICOLE 

AUTOHTONE DIN ESTUL ŞI SUD - ESTUL A ŢĂRII 
 

- Structură cadru- 
Necesar  resurse financiare *) 

(Valoare in lei) 
Din care 

Finanţare 
din alte surse 
(cofinanţare) 

 
 
 

Anul 

 
 
 

Denumire Etape/ Denumire 
Activităţi 

 
 

Categoria de activitate 
conform schemei de ajutor 

de stat 

 
 
 

Organizatia 
executanta 

 
 
 

Termene 
 

 
 
 

Rezultate/ 
Documente de prezentare a 

rezultatelor 

 
 
 

Total 

Finanţare 
din bugetul 

Programului  4 
 În lei 

Etapa I Stabilirea metodologiei generale de cercetare şi evaluarea fondului 
genetic existent 15.12.2008  112183 112183 0 

CO – SCDVV Iaşi  4000 4000  
P1 – USAMV Iaşi  3500 1718  
P2 – SCDVV Bujoru  1718 1718  

Activitate I.1 Elaborarea 
modelelor conceptuale şi teorii 

Cercetare fundamentală A 
1.2 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

2000 2000  
CO – SCDVV Iaşi  36000 36000  
P1 – USAMV Iaşi  31500 31500  
P2 – SCDVV Bujoru  15465 15465  

Activitate I.2 Studii şi analize Cercetare industriala A 2.1 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

18000 18000  
      TOTAL ETAPA I, din care 112183 112183  
      CO – SCDVV Iaşi 40000 40000  
      P1 – USAMV Iaşi 35000 35000  
      P2 – SCDVV Bujoru 17183 17183  

2008 

      P3 – SCDVV Odobeşti 20000 20000  
Etapa II Conservarea fondului de germoplasma existent, identificarea de 
noi resurse genetice autohtone 

10.12.2008  456630 456630 9000 

CO – SCDVV Iaşi  19400 19400  
P1 – USAMV Iaşi  10300 10300  
P2 – SCDVV Bujoru  9100 9100  

Activitatea II.1 Formularea si 
verificarea de ipoteze Cercetare fundamentală A 

1.2 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

6863 6863  
CO – SCDVV Iaşi  74600 74600  
P1 – USAMV Iaşi  40000 40000  
P2 – SCDVV Bujoru  30000 30000  

Activitatea II.2 Studii şi analize 

Cercetare industriala A 2.1 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

20000 20000  
CO – SCDVV Iaşi  105000 100000 5000 
P1 – USAMV Iaşi  52700 52700  
P2 – SCDVV Bujoru  55900 51900 4000 

2009 

Activitate II.3 Experimentari in 
colectiile ampelografice 
existente (ME I) Cercetare industriala A 2.6 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de experimentare 

41767 41767  
      TOTAL ETAPA II, din care 465630 456630 9000 
      CO – SCDVV Iaşi 199000 194000 5000 
      P1 – USAMV Iaşi 103000 103000  
      P2 – SCDVV Bujoru 95000 91000 4000 

 

      P3 – SCDVV Odobeşti 68630 68630  



Etapa III  Colectarea resurselor genetice autohtone valoroase intr-o noua 
colectie ampelografica (ME II), conservarea si monitorizarea celor 
existente in ME I 

30.06.2010 
 

338000 333000 5000 

CO – SCDVV Iaşi  14350 14350  
P1 – USAMV Iaşi  7500 7500  
P2 – SCDVV Bujoru  6850 6850  

Activitate III.1 Formularea si 
verificarea de ipoteze 

Cercetare fundamentală A 
1.1 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

4600 4600  
CO – SCDVV Iaşi  10000 10000  
P2 – SCDVV Bujoru  10000 10000  Activitate III.2 Elaborare model 

experimental (ME II) 
Cercetare industriala A 2.2 

P3 – SCDVV Odobeşti  
- documentaţie de realizare 

10000 10000  
CO – SCDVV Iaşi  10000 10000  
P2 – SCDVV Bujoru  10000 10000  Activitate III.3 Proiectare 

model experimental (ME II) 
Cercetare industriala A 2.4 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de realizare si 
experimentare 

10000 10000  
CO – SCDVV Iaşi  65000 60000 5000 
P2 – SCDVV Bujoru  21000 21000  Activitate III.4 Realizarea 

modelului experimental (ME II) 
Cercetare industriala A 2.5 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de realizare si 
experimentare 

11400 11400  
CO – SCDVV Iaşi  49150 49150  
P1 – USAMV Iaşi  67500 67500  
P2 – SCDVV Bujoru  20000 20000  

Activitate III.5 Experimentarea 
modelelor experimentale ME I 
si ME II 

Cercetare industriala A 2.6 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de experimentare 

10000 10000  
      TOTAL ETAPA III, din care 338000 333000 5000 
      CO – SCDVV Iaşi 148500 143500 5000 
      P1 – USAMV Iaşi 75000 75000  
      P2 – SCDVV Bujoru 68500 68500  
      P3 – SCDVV Odobeşti 46000 46000  
Etapa IV Continuarea activitătilor de identificare,conservare si monitorizare 
al resurselor genetice autohtone ,experimentari  in ME I si ME II, 
diseminarea rezultatelor obtinute 

15.12.2010 
 

319427 310427 9000 

CO – SCDVV Iaşi  13000 13000  
P1 – USAMV Iaşi  7000 7000  
P2 – SCDVV Bujoru  6000 6000  

Activitate IV.1 Formularea si 
verificarea de ipoteze 

Cercetare fundamentală A 
1.1 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de cercetare 

5043 5043  
CO – SCDVV Iaşi  119000 114000 5000 
P1 – USAMV Iaşi  53000 53000  
P2 – SCDVV Bujoru  48000 44000 4000 

2010 

Activitate IV.2 Experimentarea 
modelelor experimentale ME I 
si ME II 

Cercetare industriala A 2.6 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de experimentare 

40957 40957  
CO – SCDVV Iaşi  3000 3000  
P1 – USAMV Iaşi  10000 10000  
P2 – SCDVV Bujoru  10000 10000  

Activitatea IV.3 Participarea la 
manifestari tehnico – stiintifice 
din domenii specifice 
proiectului 

Activitati suport B 3 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- articole ştiinţifice, broşuri 

4427 4427  
      TOTAL ETAPA IV, din care 319427 310427 9000 
      CO – SCDVV Iaşi 135000 130000 5000 
      P1 – USAMV Iaşi 70000 70000  
      P2 – SCDVV Bujoru 64000 60000 4000 

2010 

      P3 – SCDVV Odobeşti 50427 50427  



Etapa V Definitivarea colectiei cu genotipuri autohtone valoroase, 
verificarea utilitatii si functionalitatii lor, promovarea si diseminarea pe 
scara larga a rezultatelor proiectului 

30.09.2011 
 

792760 787760 5000 

CO – SCDVV Iaşi  100000 100000  
P2 – SCDVV Bujoru  15000 15000  

Activitate V.1 Realizarea 
modelului experimental (ME II) 

Cercetare industriala A 2.5 
P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de realizare 
50000 50000  

CO – SCDVV Iaşi  95000 90000 5000 
P1 – USAMV Iaşi  60000 60000  
P2 – SCDVV Bujoru  40000 40000  

Activitate V.2 Experimentarea 
modelelor experimentale ME I 
si ME II 

Cercetare industriala A 2.6 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de experimentare 

50000 50000  
CO – SCDVV Iaşi  50000 50000  
P1 – USAMV Iaşi  50000 50000  
P2 – SCDVV Bujoru  50000 50000  

Activitatea V.3 Elaborarea 
documentatiei tehnice de 
realizare a obiectivelor 
proiectului 

Dezvoltare experimentala 
A 3. 3 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de realizare a 
documentatiei tehnice 

12000 12000  
CO – SCDVV Iaşi  77500 77500  
P1 – USAMV Iaşi  43000 43000  
P2 – SCDVV Bujoru  53017 53017  

Activitatea V.4 Experimentarea 
si verificarea rezultatelor 
obtinute prin proiect 

Dezvoltare experimentala 
A 3. 6 
 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- raport de verificare 

2400 2400  
CO – SCDVV Iaşi  20000 20000  
P1 – USAMV Iaşi  10000 10000  
P2 – SCDVV Bujoru  4800 4800  

Activitatea V.5 Diseminare pe 
scară largă prin comunicarea şi 
publicarea naţională şi 
internaţională a rezultatelor 

Activitati suport B2 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- articole ştiinţifice, tratat de 
ampelografie 

543 543  
CO – SCDVV Iaşi  4000 4000  
P1 – USAMV Iaşi  - -  
P2 – SCDVV Bujoru  - -  

Activitatea V.6 Conectarea la 
reţele de cercetare naţională şi 
internaţională 

Activitati suport B6 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- pagina web cu diseminare 
rezultate 

- -  
CO – SCDVV Iaşi  1000 1000  
P1 – USAMV Iaşi  1000 1000  
P2 – SCDVV Bujoru  500 500  

Activitatea V.7 Vizite de lucru 
/schimburi de bună practică; 

Activitati suport B7 

P3 – SCDVV Odobeşti  

- vizite de lucru 

- -  
      TOTAL ETAPA V, din care 792760 787760 5000 
      CO – SCDVV Iaşi 347500 342500 5000 
      P1 – USAMV Iaşi 167000 167000  
      P2 – SCDVV Bujoru 163317 163317  

2011 

      P3 – SCDVV Odobeşti 114943 114943  
      TOTAL GENERAL (etapa I+II+III+IV+V) din care 2028000 2000000 28000 
      CO – SCDVV Iaşi 870000 850000 20000 
      P1 – USAMV Iaşi 450000 450000  
      P2 – SCDVV Bujoru 408000 400000 8000 

 

      P3 – SCDVV Odobeşti 300000 300000  
  *) Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului  

Funcţia, numele reprezentantului legal al Conducătorului de Proiect 
Director, 
Dr. ing. SAVIN COSTICĂ 

Director de proiect,  
Dr. ing.  DOINA DAMIAN  


