

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI
Denumirea proiectului COLECTAREA, CONSERVAREA, ȘI MONITORIZAREA RESURSELOR GENETICE VITICOLE
AUTOHTONE DIN ESTUL ȘI SUD - ESTUL A ȚĂRII

- Structură cadru-

Anul	Denumire Etape/ Denumire Activități	Categorია de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizatia executanta	Termene	Rezultate/ Documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse financiare *) (Valoare in lei)		
						Total	Din care	
							Finanțare din bugetul Programului 4	Finanțare din alte surse (cofinanțare) În lei
2008	Etapa I Stabilirea metodologiei generale de cercetare și evaluarea fondului genetic existent			15.12.2008		112183	112183	0
	Activitate I.1 <u>Elaborarea modelelor conceptuale și teorii</u>	Cercetare fundamentală A 1.2	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	4000	4000	
			P1 – USAMV Iași			3500	1718	
			P2 – SCDVV Bujoru			1718	1718	
			P3 – SCDVV Odobești			2000	2000	
	Activitate I.2 <u>Studii și analize</u>	Cercetare industrială A 2.1	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	36000	36000	
			P1 – USAMV Iași			31500	31500	
			P2 – SCDVV Bujoru			15465	15465	
			P3 – SCDVV Odobești			18000	18000	
	TOTAL ETAPA I, din care						112183	112183
CO – SCDVV Iași						40000	40000	
P1 – USAMV Iași						35000	35000	
P2 – SCDVV Bujoru						17183	17183	
P3 – SCDVV Odobești						20000	20000	
2009	Etapa II Conservarea fondului de germoplasma existent, identificarea de noi resurse genetice autohtone			10.12.2008		456630	456630	9000
	Activitatea II.1 <u>Formularea și verificarea de ipoteze</u>	Cercetare fundamentală A 1.2	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	19400	19400	
			P1 – USAMV Iași			10300	10300	
			P2 – SCDVV Bujoru			9100	9100	
			P3 – SCDVV Odobești			6863	6863	
	Activitatea II.2 <u>Studii și analize</u>	Cercetare industrială A 2.1	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	74600	74600	
			P1 – USAMV Iași			40000	40000	
			P2 – SCDVV Bujoru			30000	30000	
			P3 – SCDVV Odobești			20000	20000	
	Activitate II.3 <u>Experimentari in colectiile ampelografice existente (ME I)</u>	Cercetare industrială A 2.6	CO – SCDVV Iași		- raport de experimentare	105000	100000	5000
P1 – USAMV Iași				52700		52700		
P2 – SCDVV Bujoru				55900		51900	4000	
P3 – SCDVV Odobești				41767		41767		
TOTAL ETAPA II, din care						465630	456630	9000
CO – SCDVV Iași						199000	194000	5000
P1 – USAMV Iași						103000	103000	
P2 – SCDVV Bujoru						95000	91000	4000
P3 – SCDVV Odobești						68630	68630	

2010	Etapa III Colectarea resurselor genetice autohtone valoroase intr-o noua colectie ampelografica (ME II), conservarea si monitorizarea celor existente in ME I			30.06.2010		338000	333000	5000
	Activitate III.1 <u>Formulara si verificarea de ipoteze</u>	Cercetare fundamentală A 1.1	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	14350	14350	
			P1 – USAMV Iași			7500	7500	
			P2 – SCDVV Bujoru			6850	6850	
			P3 – SCDVV Odobești			4600	4600	
	Activitate III.2 <u>Elaborare model experimental (ME II)</u>	Cercetare industrială A 2.2	CO – SCDVV Iași		- documentație de realizare	10000	10000	
			P2 – SCDVV Bujoru			10000	10000	
			P3 – SCDVV Odobești			10000	10000	
	Activitate III.3 <u>Proiectare model experimental (ME II)</u>	Cercetare industrială A 2.4	CO – SCDVV Iași		- raport de realizare si experimentare	10000	10000	
			P2 – SCDVV Bujoru			10000	10000	
			P3 – SCDVV Odobești			10000	10000	
	Activitate III.4 <u>Realizarea modelului experimental (ME II)</u>	Cercetare industrială A 2.5	CO – SCDVV Iași		- raport de realizare si experimentare	65000	60000	5000
			P2 – SCDVV Bujoru			21000	21000	
			P3 – SCDVV Odobești			11400	11400	
	Activitate III.5 <u>Experimentarea modelelor experimentale ME I si ME II</u>	Cercetare industrială A 2.6	CO – SCDVV Iași		- raport de experimentare	49150	49150	
P1 – USAMV Iași				67500		67500		
P2 – SCDVV Bujoru				20000		20000		
P3 – SCDVV Odobești				10000		10000		
TOTAL ETAPA III, din care					338000	333000	5000	
CO – SCDVV Iași					148500	143500	5000	
P1 – USAMV Iași					75000	75000		
P2 – SCDVV Bujoru					68500	68500		
P3 – SCDVV Odobești					46000	46000		
2010	Etapa IV Continuarea activităților de identificare,conservare si monitorizare al resurselor genetice autohtone ,experimentari in ME I si ME II, diseminarea rezultatelor obtinute			15.12.2010		319427	310427	9000
	Activitate IV.1 <u>Formulara si verificarea de ipoteze</u>	Cercetare fundamentală A 1.1	CO – SCDVV Iași		- raport de cercetare	13000	13000	
			P1 – USAMV Iași			7000	7000	
			P2 – SCDVV Bujoru			6000	6000	
			P3 – SCDVV Odobești			5043	5043	
	Activitate IV.2 <u>Experimentarea modelelor experimentale ME I si ME II</u>	Cercetare industrială A 2.6	CO – SCDVV Iași		- raport de experimentare	119000	114000	5000
			P1 – USAMV Iași			53000	53000	
			P2 – SCDVV Bujoru			48000	44000	4000
			P3 – SCDVV Odobești			40957	40957	
	Activitatea IV.3 <u>Participarea la manifestari tehnico – stiintifice din domenii specifice proiectului</u>	Activitati suport B 3	CO – SCDVV Iași		- articole științifice, broșuri	3000	3000	
P1 – USAMV Iași				10000		10000		
P2 – SCDVV Bujoru				10000		10000		
P3 – SCDVV Odobești				4427		4427		
TOTAL ETAPA IV, din care					319427	310427	9000	
CO – SCDVV Iași					135000	130000	5000	
P1 – USAMV Iași					70000	70000		
P2 – SCDVV Bujoru					64000	60000	4000	
P3 – SCDVV Odobești					50427	50427		

Etapa V Definitivarea colectiei cu genotipuri autohtone valoroase, verificarea utilitatii si functionalitatii lor, promovarea si diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului			30.09.2011	792760	787760	5000	
2011	Activitate V.1 <u>Realizarea modelului experimental (ME II)</u>	Cercetare industriala A 2.5	CO - SCDVV Iași	- raport de realizare	100000	100000	
			P2 - SCDVV Bujoru		15000	15000	
			P3 - SCDVV Odobești		50000	50000	
	Activitate V.2 <u>Experimentarea modelelor experimentale ME I si ME II</u>	Cercetare industriala A 2.6	CO - SCDVV Iași	- raport de experimentare	95000	90000	5000
			P1 - USAMV Iași		60000	60000	
			P2 - SCDVV Bujoru		40000	40000	
			P3 - SCDVV Odobești		50000	50000	
	Activitatea V.3 <u>Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivelor proiectului</u>	Dezvoltare experimentală A 3. 3	CO - SCDVV Iași	- raport de realizare a documentatiei tehnice	50000	50000	
			P1 - USAMV Iași		50000	50000	
			P2 - SCDVV Bujoru		50000	50000	
			P3 - SCDVV Odobești		12000	12000	
	Activitatea V.4 <u>Experimentarea si verificarea rezultatelor obtinute prin proiect</u>	Dezvoltare experimentală A 3. 6	CO - SCDVV Iași	- raport de verificare	77500	77500	
			P1 - USAMV Iași		43000	43000	
			P2 - SCDVV Bujoru		53017	53017	
			P3 - SCDVV Odobești		2400	2400	
	Activitatea V.5 <u>Diseminare pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională și internațională a rezultatelor</u>	Activitati suport B2	CO - SCDVV Iași	- articole științifice, tratat de ampelografie	20000	20000	
			P1 - USAMV Iași		10000	10000	
			P2 - SCDVV Bujoru		4800	4800	
			P3 - SCDVV Odobești		543	543	
	Activitatea V.6 <u>Conectarea la rețele de cercetare națională și internațională</u>	Activitati suport B6	CO - SCDVV Iași	- pagina web cu diseminare rezultate	4000	4000	
			P1 - USAMV Iași		-	-	
P2 - SCDVV Bujoru			-		-		
P3 - SCDVV Odobești			-		-		
Activitatea V.7 <u>Vizite de lucru /schimburi de bună practică;</u>	Activitati suport B7	CO - SCDVV Iași	- vizite de lucru	1000	1000		
		P1 - USAMV Iași		1000	1000		
		P2 - SCDVV Bujoru		500	500		
		P3 - SCDVV Odobești		-	-		
TOTAL ETAPA V, din care				792760	787760	5000	
CO - SCDVV Iași				347500	342500	5000	
P1 - USAMV Iași				167000	167000		
P2 - SCDVV Bujoru				163317	163317		
P3 - SCDVV Odobești				114943	114943		
TOTAL GENERAL (etapa I+II+III+IV+V) din care				2028000	2000000	28000	
CO - SCDVV Iași				870000	850000	20000	
P1 - USAMV Iași				450000	450000		
P2 - SCDVV Bujoru				408000	400000	8000	
P3 - SCDVV Odobești				300000	300000		

*) Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului
 Funcția, numele reprezentantului legal al Conducătorului de Proiect
 Director,
 Dr. ing. SAVIN COSTICĂ

Director de proiect,
 Dr. ing. DOINA DAMIAN